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Додаток 3. 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ЛІЦЕНЗІАТА  
 Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

 (найменування ліцензіата) 
 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА 

Найменування ліцензіата Комунальне підприємство 
«Міськтепловоденергія» 

Рік заснування  2010 
Форма власності  Комунальна 

Місцезнаходження 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-
Подільський, вул. Я. Мудрого, 123. 

Код ЄДРПОУ 36588183 

Прізвище, ім’я, побатькові посадової особи 
ліцензіата, посада 

Олександр ПОХИЛКО,  
Генеральний директор 

Тел., факс, е-mail (03849) 5-04-90, kp-mtve@ukr.net 

Ліцензія на централізоване водопостачання та 
водовідведення  

АЕ  №287991 безстрокова. Постанова 
НКРЕКП  28.02.2020р. №523. 

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 130455,00 

Балансова вартість активів, тис. грн 854572,00 

Амортизаційні відрахування за останній звітний 
період, тис. грн 6191,27 

Заборгованість по сплаті податків, зборів 
(обов’язкових платежів) 0,00 

 
 
 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ 
(ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ) 

 
Цілі інвестиційної програми 
(інвестиційного проєкту): 

Зменшення енергоспоживання та запобігання виникненню 
аварійних ситуацій. 

Строки реалізації інвестиційної програми 
(інвестиційного проєкту) 12 місяців. 

На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційній програмі 
(інвестиційному проєкті), ліцензіат 
перебуває 

Кошторисна документація, державна експертиза. 

Головні етапи реалізації інвестиційної 
програми (інвестиційного проєкту) Виконання робіт. 
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Продовження додатку 3 
 

3.  ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
(ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЄКТОМ) 

 
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 59453,11 

власні кошти 59453,11 
позичкові кошти 0,00 
залучені кошти 0,00 
бюджетні кошти 0,00 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): 

заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження) 31,73% 

заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні 
потреби 0,00% 

заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання 0,00% 

заходи щодо впровадження та розвитку  інформаційних технологій  0,00% 
заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення 0,00% 

заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища 0,00% 

інші заходи  68,27% 

 
 

4. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
(ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ) 

 

Чиста приведена вартість -31788359,64 грн. 

Внутрішня норма дохідності 5,99 

Дисконтований період окупності >50 

Індекс прибутковості 0,36 

 
 
 
Генеральний директор  
КП «Міськтепловоденергія»  _______________ 

 
Олександр ПОХИЛКО 

                   (підпис)   (ім’я, прізвище)    
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Додаток  4    до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
(інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 
ПОГОДЖЕНО   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення    35 сесії Кам’янець-Подільської  міської ради 
VIII скликання__________   Генеральний директор КП "Міськтепловоденергія" 
(найменування органу місцевого самоврядування)   (посадова особа ліцензіата) 
від   02.11.2023 року № 15/35  ______________________ Олександр ПОХИЛКО 

 
 (підпис)                                    (П.І.Б.) 

 
 

                "____"__________ 2023 року 
 

ПЛАН РОЗВИТКУ (ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДОВГОСТРОКОВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ (ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ)) НА 2023 - 2027 РОКИ  (ІЗ ЗМІНАМИ) 
КП "Міськтепловоденергія" м. Кам’янець-Подільський 

(найменування ліцензіата) 
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Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної 
програми (інвестиційного проєкту)  за джерелами фінансування, тис. 

грн (без ПДВ) 

 За способом 
виконання, 

тис. грн (без 
ПДВ) 

Графік здійснення заходів та 
використання коштів довгострокової 

інвестиційної програми (інвестиційного 
проєкту),  тис. грн (без ПДВ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

І ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
1.
1 Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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                  Продовження додатку 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Усього за 

підпунктом 1.1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них: 
1.2
.1 заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 

  
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом 1.2.1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2
.2 заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:     
      

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом 1.2.2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2
.3 інші, з них:     

1.2
.3.
1. 

Реконструкц
ія водогону  
від 
водопровідн
о-насосної 
станції І 
підйому 
дністровськ
ого 
водогону в  
с. Цвіклівці 
до 
водопровідн
о-насосної 
станції ІІ 
підйому 
дністровськ
ого 
водогону в  
с. Панівці 
.Кам’янець-
Подільськог
о району 
Хмельницьк
ої області (1 
черга 
дюкер) 

1200 
 м. 11724,57 3206,66 0,00 8517,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11724,57 0,00 0,00 0,00 888,76 10835,81 441,04 319,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,64 

Усього за підпунктом 
1.2.3 11724,57 3206,66 0,00 8517,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11724,57 0,00 0,00 0,00 888,76 10835,81 441,04 319,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,64 

Усього за 
підпунктом 1.2 11724,57 3206,66 0,00 8517,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11724,57 0,00 0,00 0,00 888,76 10835,81 441,04 319,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,64 

1.3 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:     
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:     
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 0,00 0,00 
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                  Продовження додатку 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1.5 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:     
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
1.6  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:     
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Інші заходи,з них:     

1.7
.1. 

Реконструкці
я системи 
виробництва 
гіпохлориту 
натрію на 
водоочисній 
станції 
дністровсько
го водогону 
по вул. 
Дністровській 
1, в с. 
Панівці 
Кам’янець-
Подільського 
району 
Хмельницько
ї області.. 

3 
уст
ано
вки 
та 
1 

доз
ато
р 

6304,68 6301,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 6304,68 0,00 2320,79 1991,95 1991,94 0,00 0,00 53,12 1424,16 41852,00 1424,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7
.2. 

Реконструкці
я  системи 
виробництва 
гіпохлориту 
натрію на 
водопровідні
й насосній 
станції (ВНС-
1) по вул. 
Смотрицькій, 
3, в м. 
Кам’янці-
Подільськом
у 
Хмельницько
ї області. 

1 
уст
ано
вка 
та 
1 

доз
ато
р 

550,91 437,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,17 0,00 550,91 0,00 0,00 439,11 111,80 0,00 0,00 27,88 237,11 25437,00 237,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7
.3. 

Реконструкці
я системи 
виробництва 
гіпохлориту 
натрію на 
водопровідні
й насосній 
станції (ВНС-
2) по вул. 
Майській, 
117, в с. 
Мукша 
Китайгородс
ька 
Кам’янець-
Подільського 
району 
Хмельницько
ї області. 

1 
уст
ан
овк
а 
та 
1 

до
зат
ор 

550,91 541,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,46 0,00 550,91 0,00 0,00 0,00 111,80 439,11 0,00 44,58 148,30 7651,00 148,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1.7
.4. 

Реконструкці
я системи 
виробництва 
гіпохлориту 
натрію на 
водопровідні
й насосній 
станції (ВНС-
3) по вул. 
М.Гордійчука
, 11а, в м. 
Кам’янці-
Подільськом
у 
Хмельницько
ї області. 

1 
уст
ано
вка 
та 
1 

доз
ато
р 

550,91 550,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,91 0,00 0,00 0,00 111,80 439,11 0,00 15,73 420,27 62142,00 420,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7
.5. 

Реконструкці
я системи 
знезараженн
я води на 
водопровідні
й насосній 
станції (ВНС-
4) по вул. 
Білановецька 
набережна, 
61а, в м. 
Кам’янці-
Подільськом
у 
Хмельницько
ї області. 

1 
уст
ано
вка 
та 
1 

доз
ато
р 

550,91 550,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,91 0,00 0,00 0,00 0,00 550,91 0,00 47,51 139,15 5806,00 139,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за 
підпунктом 1.7 8508,32 8382,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,53 0,00 8508,32 0,00 2320,79 2431,06 2327,34 1429,13 0,00 43,10 2368,99 142888,00 2368,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за 
розділом І 20232,89 11589,45 0,00 8517,91 0,00 0,00 0,00 125,53 0,00 8508,32 11724,57 2320,79 2431,06 2327,34 2317,89 10835,81 90,33 2688,00 142888,00 2368,99 0,00 0,00 0,00 0,00 71,64 

 ІІ  ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ     
   

2.
1  

Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них: 
    

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

Усього за 
підпунктом 2.1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 
 0,00 0,00 

2.
2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:     
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за 
підпунктом 2.2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:     
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:     
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом  2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:     
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Інші заходи, з них:     

2.
6.
1. 

Реконструкці
я напірного  
каналізаційн
ого 
колектора від 
КНС-2 по 
вул. Руській, 
21 до 
перехрестя 
вул. 
Пушкінська-
Шевченка 
міста 
Кам'янця-
Подільського 
Хмельницько
ї  області 

252 
м 951,75 951,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,75 951,75 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 75,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

2.
6.
2. 

Реконструкці
я резервного 
напірного 
трубопровод
у 
господарсько 
фекальної 
каналізації 
від КНС-9 до 
вул. 
Черняховськ
ого в 
м.Кам'янці-
Подільськом
у 
Хмельницько
ї  області 

2835  
м 4947,45 4947,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4947,45 1893,02 2844,77 209,66 0,00 0,00 480,80 123,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.
6.
3. 

Реконструкці
я 
самопливної 
мережі 
водовідведе
ння по 
проспекту 
Грушевськог
о від вул. 
Північна до 
вул. Чехова 
в  
м.Кам'янець-
Подільський 
Хмельницько
ї  області 

875 
м. 2505,14 2505,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2505,14 0,00 0,00 2505,14 0,00 0,00 597,89 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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                  Продовження додатку 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

2.
6.
4. 

Реконструкці
я напірного 
каналізаційн
ого 
колектора від 
КНС-7 по 
вул. Руській 
49, до КНС-2 
по вул. 
Руській 21, в 
м.Кам'янці-
Подільськом
у 
Хмельницько
ї  області. 

1500 
 м. 3347,55 3347,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3347,55 0,00 0,00 129,97 2844,77 372,81 600,01 66,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.
6.
5. 

Реконструкці
я напірного 
каналізаційн
ого 
колектора від 
КНС-1 по 
вул. Праці, 2,  
до колодязя 
гасника 
район 
м’ясокомбіна
ту, м. 
Кам'янець-
Подільський. 

2918  
м 27386,25 2471,96 0,00 24914,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27386,2

5 0,00 0,00 0,00 0,00 27386,25 600,01 547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за 
підпунктом 2.6 39220,22 14223,85 0,00 24914,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39138,14 2844,77 2844,77 2844,77 2844,77 27759,06 543,86 863,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

Усього за 
розділом ІІ 39220,22 14223,85 0,00 24914,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39138,14 2844,77 2844,77 2844,77 2844,77 27759,06 543,86 863,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

Усього за 
інвестиційною 

програмою 
59453,11 25813,30 0,00 33432,21 0,00 0,00 0,00 125,53 0,00 8508,32 50862,71 5165,56 5275,83 5172,11 5162,66 38594,87 265,05 3294,63 142888,0

0  667,33 0,00 0,00 0,00 0,00 73,21 

 
Примітки:   
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. 
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. 
 
 

Начальник виробничо-технічного відділу  _____________________________ Павло ГУЛЬ 
                   (посада відповідального виконавця)                                                       (підпис)                                             (ім’я,  прізвище) 
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Додаток  5    до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
(інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 
ПОГОДЖЕНО   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення _35  сесії Кам’янець-Подільської  міської 
ради VIII скликання__________   Генеральний директор КП "Міськтепловоденергія" 
(найменування органу місцевого самоврядування)   (посадова особа ліцензіата) 
від   02.11.2023 року № 15/35 

 ______________________ Олександр ПОХИЛКО 

 
 (підпис)                                    (П.І.Б.) 

 
                 "_____"__________ 2023 року 

 
РІЧНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ У ПЕРШОМУ РОЦІ ПЛАНУ РОЗВИТКУ НА 2023 РІК (ІЗ ЗМІНАМИ) 

КП "Міськтепловоденергія" 
(найменування ліцензіата) 
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проєкту) за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) 
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виконання,                 
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ПДВ) 
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періоді, з них: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

І 
  ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1.1 
  

Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них: 
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                   Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1.2.1 заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом 1.2.1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 
заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Усього за підпунктом 1.2.2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 інші, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом 1.2.3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3   Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6   Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   1.7    Інші заходи, з них: 

   
1.7.1.  

 Реконструкція 
системи 
виробництва 
гіпохлориту натрію 
на водоочисній 
станції 
дністровського 
водогону по вул. 
Дністровській 1, в 
с. Панівці 
Кам’янець-
Подільського 
району 
Хмельницької 
області.  

1 
устан
овка 
та 1 

насос 
дозат

ор 

2320,79 2317,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 2320,79 0,00 0,00 0,00 1160,39 1160,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом 1.7 2320,79 2317,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 2320,79 0,00 0,00 0,00 1160,39 1160,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за розділом І 2320,79 2317,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 2320,79 0,00 0,00 0,00 1160,39 1160,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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                Продовження додатку 5 
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 ІІ    ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
   2.1    Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом 2.1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   2.2  Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом  2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   2.3  Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Усього за підпунктом 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом  2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього за підпунктом  2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Інші заходи, з них: 

2.6.1. 

Реконструкція 
напірного  
каналізаційного 
колектора від 
КНС-2 по вул. 
Руській, 21 до 
перехрестя вул. 
Пушкінська-
Шевченка міста 
Кам'янця-
Подільського 
Хмельницької  
області 

252 
м. 951,75 951,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,75 0,00 0,00 475,88 475,87 304,56 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

2.6.2. 

Реконструкція 
резервного 
напірного 
трубопроводу 
господарсько 
фекальної 
каналізації від 
КНС-9 до вул. 
Черняховського 
в м.Кам'янці-
Подільському 
Хмельницької  
області 

1509,35  
м. 1893,02 1893,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1893,02 0,00 0,00 0,00 1893,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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                Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Усього за підпунктом 2.6 2844,77 2844,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2844,77 0,00 0,00 475,88 2368,89 910,33 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

Усього за розділом ІІ 2844,77 2844,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2844,77 0,00 0,00 475,88 2368,89 910,33 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

Усього за інвестиційним 
планом 

5165,56 5162,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 2320,79 2844,77 0,00 0,00 1636,27 3529,29 1652,98 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 

 

Примітки: 
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. 
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ. 

 
 
 

Начальник виробничо-технічного відділу  _____________________________ Павло ГУЛЬ 
                      (посада відповідального виконавця)                                                            (підпис)                                      (ім’я,  прізвище) 
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Додаток  27 
до Порядку розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм (інвестиційних проєктів) суб'єктів 
господарювання у сфері централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення, ліцензування 
діяльності яких здійснюється Національною комісією,, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг  

 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА  
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ  

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

Я, _Похилко Олександр Леонідович_______________________, при наданні 
                                                (прізвище, ім’я, по батькові) 

даних до_Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг ______________________________________ 
                                           (найменування уповноваженого органу) 
даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань 

діяльності ліцензіата.  

 
___________________________                                                 «____»________________ 2023 року              
                    (підпис)                                                                                                   (дата)                                                       
                                                                                                                         
_Генеральний директор КП «Міськтепловоденегія»                  _ПОХИЛКО О. Л.____ 

(керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки) (прізвище, ім’я, по батькові) 
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ОПИСОВА ЧАСТИНА  
 

РОЗДІЛ  І.    ОПИС  ФАКТИЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ,  
НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЇХ ПІДТРИМАННЯ НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ НА 

НАСТУПНІ П’ЯТЬ РОКІВ. 
 

Загальна інформація про ліцензіата 
З лютого 2010 року цілісний майновий комплекс міста передано в управління КП 

«Міськтепловоденергія», яке  на даний час  є  виконавцем послуг з виробництва та реалізації 
електричної енергії,  централізованого теплопостачання, централізованого  водопостачання  і 
водовідведення, а також  обслуговування внутрішньо будинкових мереж. 

Підприємство КП „Міськтепловоденергія” надає населенню міста та іншим 
категоріям споживачів послуги з тепловодопостачання  та водовідведення.  

Водопостачання міста та району забезпечується з Дністровського басейну за 
допомогою насосних станцій та комплексу очисних споруд, а також з підземного водозабору із  
27 артезіанських свердловин та 1 окремої свердловини. 

Водовідведення з промисловості та житла міста забезпечується  каналізаційними 
насосними станціями, які перекачують воду на очисні споруди.  

Виробничі потужності дають змогу подати 50 тис м3/добу води та прийняти 70 тис 
м3/добу стічних вод з повною біологічною очисткою. 

 

Принципова  схема  водопостачання.

Підземний водозабір
А/С С. Лисогірка

А/С А/С А/С
А/С

А/С
споживачі

РЧВ
ВНС

Поверхневий водозабір
НС-І ВОС РЧВ НС-ІІ

річка споживачі

споживачі споживачі
Умовні позначення

РЧВ НС-3
Технічна вода споживачі
Вода питна
Водолічильник споживачі
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Оперативна схема оснащення  технологічним  обліком системи 
водопостачання. 

  
Всі об’єкти системи водопостачання  100% оснащено технологічним обліком. 
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резерв 

Резерв 
 

Оперативна схема організації обліку 
на об’єктах КП «Міськтепловоденергія»  

(централізоване водовідведення) 
 

Всі об’єкти системи водовідведення  100% оснащено технологічним обліком. 
 



План розвитку ВКГ 2023-2027рр (із змінами) Сторінка 20 
 

 
РОЗДІЛ  ІІ.    ОПИС  ЗАХОДІВ, ЯКІ НАПРАВЛЕНІ НА РОЗВИТОК СИСТЕМ ЦВВ ЗА 

РАХУНОК БУДІВНИЦТВА НОВИХ ОБ’ЄКТІВ, РЕКОНСТРУКЦІЮ, КАПІТАЛЬНИЙ 
РЕМОНТ, ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ, НА НАСТУПНІ П’ЯТЬ РОКІВ. 

 
ЗАХІД № 1.3.1.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДУ ВОДОГОНУ  ВІД ВОДОПРОВІДНО-НАСОСНОЇ 
СТАНЦІЇ І ПІДЙОМУ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ В  С. ЦВІКЛІВЦІ ДО ВОДОПРОВІДНО-НАСОСНОЇ 

СТАНЦІЇ ІІ ПІДЙОМУ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ В  С. ПАНІВЦІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (1 ЧЕРГА ДЮКЕР) 

Від насосної станції першого під’йому Дністровського водогону, вода подається на 
водоочисну станцію по двох водогонах діаметрами 700 та 800 мм довжиною близько 8 км 
кожний. Водогони мають стратегічне значення для забезпечення міста водою (близько 70% 
води для міста постачається від даного водогону) і перебувають в експлуатації вже 45 років 
(при нормативному терміні - 25 років) та потребують заміни або реконструкції.   

Схема ділянки реконструкції: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планується  1 черга реконструкції стального трубопроводу Ø700мм на ділянці «дюкера». 
При цьому передбачається реконструкція методом санації із здійсненням безтраншейного 
відновлення стального трубопроводу водопостачання технічної води, шляхом проведення 
санації трубопроводу гнучким полімерним рукавом (лайнером) зі скловолокна. Застосування 
методу санації зводить до мінімуму обсяги земляних та відновлювальних робіт. Санація 
склопластиковим рукавом – це якісний та швидкий метод безтраншейного відновлення 

ст.Ø700м
м 

Річка 

Перша черга 
реконструкції –дюкер. 

Водоочисна 
станція 

Насосна 
станція І 
підйому 

Друга черга 
реконструкції

. 

Друга черга 
реконструкції. 
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існуючих трубопроводів без їх демонтажу та проведення значних обсягів земляних робіт. 
Термін подальшої експлуатації трубопроводу 50-70 років. 
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Таблиця порівняння характеристик трубопроводу дюкера 
№ п/п Назва показника Од. виміру До реконструкції Після реконструкції 

1 2 3 4 5 

1 Довжина трубопроводу м. 1200 1200 

2 Матеріал - сталь склопластик 

3 Діаметр  (ду) мм 700 680 

4 Рік введення в експлуатацію рік 1975 2026 

5 Нормативний термін експлуатації років закінчився  50-70 

 
 

Очікуваний  економічний ефект «1 черги» реконструкції  
 
При фактичній кількості піднятої води поверхневим водозабором за 2021 рік,  

Qпід. = 8026,48 тис. м3/рік і зменшенні величини витоку ΔW = 8,513 м3/ тис.м3, то б то: 
 8026,48 тис.м3/рік х 8,513 м3/ тис.м3 = 68329 м3/рік.  

При виробничій собівартості технічної води Вв (на 01.01.2022р.) – 2,06 грн./м3 (без ПДВ),  
ефект від зменшення втрат питної води, (Ев):  

Ев = Вв х Qпід. Х ΔW = 2,06 грн./м3 х 8026,48 тис. м3/рік х 8,513 м3/тис.м3 = 140758,61 
грн./рік, в т.ч. «1 черга» -1,2 км: 140,76 / 7,82 * 1,2 = 21,60 тис. грн/рік 

 
В результаті введення в експлуатацію 1 черги водопроводу після реконструкції при 

прямолінійному методі, річна сума амортизації складе: 
 А = 12368,47 тис. грн / 50 років = 247,37 тис. грн. 
Сумарний очікуваний ефект Е = Ер + Ев + А = 50,04 + 21,60 + 247,37 = 319,01 тис. грн. 
де: Ер – вартість ремонту дюкера  у 2021 році із залученням водолазів - 50,04 тис.грн.  
Очікуваний термін окупності (То) заходу: Очікувана вартість реконструкції «1 черга»  
Вк = 12368,47 тис. грн.  
То = Вк / Е = 12368,47 / 319,01 = 38,77  року або 465 місяців.  
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ЗАХІД № 1.8.1.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА 
ВОДООЧИСНІЙ СТАНЦІЇ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ ПО ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКІЙ 1, В С. ПАНІВЦІ 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
На даний час, для знезараження води використовується гіпохлорит натрію який 

виробляється електролізними установками «Сиваш» виробництва ЗАТ «Морхімкомплект» м. 
Севастопіль, що розташований на тимчасово окупованій території України.  

На водопровідних станціях встановлено комплекс обладнання по виробництву, зберіганню і 
дозуванню подачі гіпохлориту натрію з використанням електролізних установок «Сиваш». Згідно 
паспортних даних, календарний термін експлуатації установок «Сиваш» становить 10 років. 
Установки експлуатуються з 2008 року, що становить вже 14 років. Термін експлуатації вичерпано 
і установки потребують заміни. В результаті тривалої експлуатації поліетиленові деталі установок 
(зносились корпусні елементи, трубопроводи, деталі запірної арматури), виникають тріщини в 
корпусі які потребують зупинки електролізерів та проведення невідкладного ремонту обладнання. 

На водоочисній станції  встановлено одну установку «Сиваш 12000» з продуктивністю 12 
кг активного хлору на годину, то б то 4-ри електролізери з продуктивністю по 3 кг активного 
хлору на годину.  

         До реконструкції.                                                           Після реконструкції. 
 установка «Сиваш 12000»                                                   4 установки «ЕП-10-52» 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передбачається реконструкція лінії виробництва та дозування подачі гіпохлориту натрію з 

використанням сучасних електролізних установок та насосів дозаторів гіпохлориту.   
В результаті проведення реконструкції, загальна встановлена потужність виробництва 

гіпохлориту натрію по активному хлору буде зменшена із 288 кг/добу до 208 кг/добу.  
Планується придбання обладнання та матеріалів, а будівельні роботи будуть виконані 

господарським способом.   
Для фінансування даного заходу передбачається використання амортизаційних коштів та 

власних коштів підприємства отриманих від інших видів неліцензованої діяльності. 
Виконання перехідного заходу розпочинається в 2022 році та завершується в 2025 році. 
 

Визначення  економічного ефекту  
До реконструкції.   

За 2021 рік електролізними установками при виробництві гіпохрориту натрію фактично 
відпрацьовано (ВОС) – 4656 год/рік. Згідно експлуатаційних даних, враховуючи технологічне 
обслуговування і ремонтні роботи, при пікових навантаженнях працює одночасно два 
електролізера з сумарною продуктивністю 6 кг активного хлору на годину.  

Електрична потужність існуючих установок «Сиваш» становить - 64 кВт/год (установка 
складається із чотирьох електролізерів, 16 кВт/год * 4 шт). Витрата електроенергії становить:  
4656 год/рік * 32 кВт/год (16 кВт * 2шт)  = 148992 кВт/рік.  
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Після реконструкції.   
Планується встановити 4-ри установки з сумарною продуктивністю до 8,64 кг активного 

хлору на годину, то б то 4-ри електролізера * 2,16 кг активного хлору на годину. Питома 
витрата електроенергії на 1 кг/активного хлору -5 кВт. Електрична потужність однієї установки 
2,16 кг активного хлору на годину * 5 кВт = 10,8 кВт/год.  

Враховуючи технологічне обслуговування і ремонт, при пікових навантаженнях одночасно 
працює дві установки із сумарною електричною потужністю 2*10,8 = 21,6 кВт/год. 

Очікувана витрата електроенергії:  4656 год/рік * 21,6 кВт/год = 100570 кВт/рік.   
Насос дозатор потужністю 0,75 кВт/год, 0,75 *365*24= 6570 кВт/рік. 
Разом очікувана витрата електроенергії 100570 + 6570 = 107140 кВт/рік.   

 
 Зменшення енергоспоживання:  148992 - 107140  = 41852 кВт/рік. ВОС використовує 
електроенергію І класу. При вартості електроенергії І класу на 01.04.2023р, без ПДВ – 
(3,64+0,26=3,90) грн/кВт, ефект становить (41852 кВт * 3,90 грн/кВт) / 1000 = 163,22 тис.грн.   

В результаті вводу в експлуатацію, при прямолінійному методі річна сума амортизації 
складе:  А = 6304,68 тис. грн / 5 років = 1260,94 тис. грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е = Еее + А = 163,22 + 1260,94 = 1424,16 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  вартість реконструкції при господарському способі 

виконання становить В = 6304,68 тис. грн.   
То = В / Е = 6304,68 / 1424,16 = 4,43 роки або 53 місяці.  

 
Таблиця порівняння характеристик по виробництву гіпохлориту натрію 

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру До реконструкції Після 
реконструкції 

1 2 3 4 5 
 Водоочисна станція (ВОС)    

1 Кількість електролізних установок шт. 1 4 
2 Кількість електролізерів в установці шт. 4 1 
3 Загальна встановлена кількість електролізерів шт. 4 4 

4 Продуктивність установки  
по активному хлору кг/добу 288 52 

5 Загальна встановлена продуктивність по активному 
хлору кг/добу 288 4*52= 208 

6 Електрична потужність кВт.год 64 4*10,8=43,2 
7 Нормативний термін експлуатації установки років закінчився 5 
8 Кількість насосів-дозаторів гіпохлориту натрію Шт. - 2 

 
Насоси–дозатори гіпохлориту натрію 

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру 
До 

реконструкції 
Після 

реконструкції 
1 2 3 4 5 
 Водоочисна станція (ВОС)    

1 Кількість насосів-дозаторів гіпохлориту натрію шт. - 2 

2 Марка насосу-дозатора  - ProMinent Makro 
TZMbH 

3 Електрична потужність кВт.год - 0,75 
4 Продуктивність насосу-дозатора л/год - 1400 
5 Робочий тиск  бар - 4 
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ЗАХІД  «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА ВОДООЧИСНІЙ СТАНЦІЇ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ ПО ВУЛ. 
ДНІСТРОВСЬКІЙ 1, В С. ПАНІВЦІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 До реконструкції. Після реконструкції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Блок дозування 
розчину  
гіпохрориту 
натрію 

Блок дозування 
розчину  
гіпохрориту 
натрію 

Трубопровід подачі технічної води на відстійники 
 

Електро-
лізер  
№1. 

 

Електро-
лізер  
№2. 

 

Електро-
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№3. 
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3 
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№
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Ємкість №1. 
Розчин  

гіпохлориту 
натрію 

Ємкість №2. 
Розчин  

гіпохлориту 
натрію 

Ро
та

ме
тр

 
 №

1 

Ро
та

ме
тр

  
№

2 

Ро
та
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тр

  
№

3 

Ро
та

ме
тр

  
№

4 

Бак №1 
Розчинення повареної 

солі 

Бак №2 
Розчинення повареної 

солі 

Трубопровід подачі технічної води на відстійники 

Бак №1 
Розчинення повареної 

солі 

Бак №2 
Розчинення повареної 

солі 

 
 
 
 
Електролізна 
установка 
«Сиваш» 
 

Ємкість №1. 
Розчин  

гіпохлориту 
натрію 

Ємкість №2. 
Розчин  

гіпохлориту 
натрію 

Насос 
дозатор 

№1 

Насос 
дозатор 

№2 

 
 

Електролізна 
установка 

№1. 
 

 
 

Електролізна 
установка 

№2. 
 

 
 

Електролізна 
установка 

№3. 
 

 
 

Електролізна 
установка 

№4. 
 

Пом’якшувач води Пом’якшувач води 
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Інформація про основні етапи  та складові вартості заходу: 

 

№ Обладнання 

1-ша комерц. 
пропозиція, 
 грн. без ПДВ 

2-га комерц. пропозиція, 
 грн. без ПДВ  

Вартість 
прийнята у план,  

грн.  
(без ПДВ)  

ТзОВ «Промтехвод» ФОП Ковтун Олександр 
Олександрович 

ТзОВ 
«Промтехвод» 

1 
Електолізна установка 
продуктивність  
до 52 кг активного хлору на добу 

ЕП-10-52 –4 шт. 
1924235,00 х 4шт= 

7696940,00 

ЕП-10-52 - 4 шт. 
2270600,00 х 4шт= 

9082400,00 

4 шт =  
7696940,00 

2 Насос-дозатор продуктивністю 
1400 л/год, 4 бари 

ProMinent Makro TZMbH, 
2 шт. 

396550,00 х 2 шт= 
793100,00  

 

ProMinent Makro TZMbH, 
2 шт. 

467930,00 х 2 шт= 
935860,00 

 

2 шт = 
793100,00 
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ЗАХІД № 1.8.2.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ  СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА 
ВОДОПРОВІДНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ (ВНС-1) ПО ВУЛ. СМОТРИЦЬКІЙ, 3, В М. КАМ’ЯНЦІ-
ПОДІЛЬСЬКОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.» 

 
На даний час, для знезараження води на ВНС-1 використовується гіпохлорит натрію який 

виробляється електролізними установками «Сиваш» виробництва ЗАТ «Морхімкомплект» м. 
Севастопіль, що розташований на тимчасово окупованій території України.  

У водопровідній станції встановлено комплекс обладнання по виробництву, зберіганню і 
дозуванню подачі гіпохлориту натрію з використанням електролізних установок «Сиваш». Згідно 
паспортних даних, календарний термін експлуатації установок «Сиваш» становить 10 років. На 
ВНС 1 встановлено установку ЕГР-0200 «Сиваш» з продуктивністю 0,2 кг активного хлору на 
годину.  Установка експлуатується з 2009 року, що становить вже 13 років. Термін експлуатації 
вичерпано і установка потребує заміни. В результаті тривалої експлуатації поліетиленові деталі 
установки зносились, виникають тріщини в корпусі які потребують зупинки електролізера та 
проведення невідкладного ремонту обладнання. 

 
   До реконструкції.                                                                     Після реконструкції.  
установка ЕГР-0200 «Сиваш»                                                   установка «ЕП-10-6» 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Передбачається реконструкція виробництва та дозування подачі гіпохлориту натрію з 

використанням сучасної електролізної установки та насосу-дозатора розчину гіпохлориту.  
Сучасна установка, має менше споживання електроенергії, а застосування насосу-дозатора 
покращує ефективність використання гіпохлориту натрію.  

В результаті проведення реконструкції, електрична потужність виробництва гіпохлориту 
натрію буде зменшена із 9 кВт/год  до 6,5 кВт/год., а  продуктивність по активному хлору буде 
збільшена з 4,8 кг/добу до 6,0 кг/добу. Це створює можливість оперативного покриття потреби 
гіпохлориту при виході з ладу чи пошкодження від воєнних дій електролізної установки на іншій 
станції, а також створює можливість реалізації розчину гіпохлориту іншим водопостачальним 
організаціям в регіоні. 

Планується придбання відповідного обладнання та матеріалів, а будівельні роботи будуть 
виконані господарським способом.   

Для фінансування даного заходу передбачається використання амортизаційних коштів 
підприємства. 
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Визначення  економічного ефекту  
 
До реконструкції.   

За 2021 рік електролізною установкою виробництва гіпохрориту натрію фактично відпрацьовано по 
водопровідно- насосній станції №1 – 3306 год/рік.  

Електрична потужність існуючої установки «Сиваш» становить - 9 кВт/год.   
Витрата електроенергії становить: ВНС 1 =  3306 год/рік * 9 кВт/год = 29754 кВт/рік.   

 
Після реконструкції.   

На ВНС-1 планується встановити установку потужністю 6,5 кВт/год з продуктивністю до 0,25 кг 
активного хлору на годину.  

Очікувана витрата електроенергії:  
Питома витрата електроенергії на 1 кг/активного хлору - 5 кВт. Електрична потужність однієї 

установки 0,25 кг активного хлору на годину * 5 кВт = 1,25 кВт/год. При кількості годин роботи 
установки (ВНС-1)  3306 год/рік * 1,25 кВт/год = 4133 кВт/рік.  

 Насос дозатор потужністю 0,021 кВт/год, 0,021 *365*24= 184 кВт/рік. 
Разом очікувана витрата електроенергії 4133 + 184 = 4317 кВт/рік.   

 
Зменшення споживання електроенергії:  29754 - 4317 = 25437 кВт/рік.  ВНС-1 використовує 
електроенергію ІІ класу. При вартості електроенергії ІІ класу на 01.04.2023р, без ПДВ – 
(3,64+1,35=4,99) грн/кВт, становить (25437 кВт * 4,99 грн/кВт) / 1000 = 126,93 тис.грн.   
 В результаті введення в експлуатацію при прямолінійному методі, річна сума амортизації складе:  
А = 550,91 тис. грн / 5 років = 110,18 тис. грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е = Еее + А = 126,93 + 110,18  = 237,11 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Очікувана вартість реконструкції при господарському способі виконання становить В = 550,91 тис. грн.  
То = В / Е = 550,91 / 237,11 = 2,32 роки або 28 місяців.  

 
 
Таблиця порівняння характеристик по виробництву гіпохлориту натрію 

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру До реконструкції Після 
реконструкції 

1 2 3 4 5 
 ВНС № 1    

1 Кількість електролізних установок шт. 1 1 

2 Продуктивність установки  
по активному хлору кг/добу 4,8 6 

3 Електрична потужність кВт.год 9 2,6 
4 Нормативний термін експлуатації установки років  закінчився 5 

 
Насос–дозатор гіпохлориту натрію 

 
№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру 
До 

реконструкції 
Після 

реконструкції 
1 2 3 4 5 
 ВНС № 1    

1 Кількість насосів-дозаторів гіпохлорит натрію шт. - 1 
2 Марка насосу-дозатора  - ProMinent Beta5 
3 Електрична потужність кВт.год - 0,021 
4 Продуктивність насосу-дозатора л/год - 17 
5 Робочий тиск  бар - 4 
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Водопровідно-насосна станція  (ВНС-1).  
Технологічна схема виробництва гіпохлориту натрію. 

 До реконструкції. Після реконструкції 
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установка 
«Сиваш» 

 

Трубопровід подачі технічної води  
 

Бак розчинення 
повареної солі 

Трубопровід подачі технічної води  
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ЗАХІД № 1.8.3.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА 
ВОДОПРОВІДНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ (ВНС-2) ПО ВУЛ. МАЙСЬКІЙ, 117, В С. МУКША 
КИТАЙГОРОДСЬКА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.» 

 
На даний час, для знезараження води використовується гіпохлорит натрію який виробляється 

електролізними установками «Сиваш» виробництва ЗАТ «Морхімкомплект» м. Севастопіль, що 
розташований на тимчасово окупованій території України.  

У водопровідній станції встановлено комплекс обладнання по виробництву, зберіганню і 
дозуванню подачі гіпохлориту натрію з використанням електролізних установок «Сиваш». Згідно 
паспортних даних, календарний термін експлуатації установок «Сиваш» становить 10 років. На 
ВНС-2 встановлено установку ЕГР-0200 «Сиваш» з продуктивністю 0,2 кг активного хлору на 
годину.  Установка експлуатується з 2012 року, що становить вже 10 років. Термін експлуатації 
вичерпано і установка потребує заміни. В результаті тривалої експлуатації поліетиленові деталі 
установки зносились, виникають тріщини в корпусі які потребують зупинки електролізера та 
проведення невідкладного ремонту обладнання. 

 
   До реконструкції.                                                                     Після реконструкції.  
установка ЕГР-0200 «Сиваш»                                                   установка «ЕП-10-6» 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Передбачається реконструкція виробництва та дозування подачі гіпохлориту натрію з 

використанням сучасної електролізної установки та насосу-дозатора розчину гіпохлориту.  
Сучасна установка, має менше споживання електроенергії, а застосування насосу-дозатора 
покращує ефективність використання гіпохлориту натрію.  

В результаті проведення реконструкції, електрична потужність виробництва гіпохлориту 
натрію буде зменшена із 9 кВт/год  до 6,5 кВт/год., а  продуктивність по активному хлору буде 
збільшена з 4,8 кг/добу до 6,0 кг/добу. Це створює можливість оперативного покриття потреби 
гіпохлориту при виході з ладу чи пошкодження від воєнних дій електролізної установки на іншій 
станції, а також створює можливість реалізації розчину гіпохлориту іншим водопостачальним 
організаціям в регіоні. 

Планується придбання відповідного обладнання та матеріалів, а будівельні роботи будуть 
виконані господарським способом.   

Для фінансування даного заходу передбачається використання амортизаційних коштів 
підприємства. 
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Визначення  ефекту  (ВНС-2)   
 
До реконструкції.   

За 2021 рік електролізною установкою виробництва гіпохрориту натрію фактично 
відпрацьовано по водопровідно- насосній станції №2 – 1011 год/рік.  

Електрична потужність існуючої установки «Сиваш» становить - 9 кВт/год.   
Витрата електроенергії становить: 1011 год/рік * 9 кВт/год = 9099 кВт/рік.   

 
Після реконструкції.   

На ВНС-2 планується встановити установку потужністю 6,5 кВт/год з продуктивністю до 
0,25 кг активного хлору на годину.  

Очікувана витрата електроенергії:  
Питома витрата електроенергії на 1 кг/активного хлору - 5 кВт. Електрична потужність 

однієї установки 0,25 кг активного хлору на годину * 5 кВт = 1,25 кВт/год. При кількості годин 
роботи установки (ВНС-2)  1011 год/рік * 1,25 кВт/год = 1264 кВт/рік.  

 Насос дозатор потужністю 0,021 кВт/год, 0,021 *365*24= 184 кВт/рік. 
Разом очікувана витрата електроенергії 1264 + 184 = 1448 кВт/рік.   

 
Зменшення споживання електроенергії:  9099 - 1448 = 7651 кВт/рік.  ВНС-2 використовує 
електроенергію ІІ класу. При вартості електроенергії ІІ класу на 01.04.2023р, без ПДВ – 
(3,64+1,35=4,99) грн/кВт, ефект становить (7651 кВт * 4,99 грн/кВт) / 1000 = 38,12 тис.грн.   
 В результаті введення в експлуатацію обладнання при прямолінійному методі, річна 
сума амортизації складе:  А = 550,91 тис. грн / 5 років = 110,18 тис. грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е = Еее + А = 38,12 + 110,18  = 148,30 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Очікувана вартість реконструкції при господарському способі виконання становить В = 550,91 

тис. грн.   
То = В / Е = 550,91 / 148,30 = 3,72 роки або 45 місяців.  

 
Таблиця порівняння характеристик установок по виробництву гіпохлориту натрію.  

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру До реконструкції Після 
реконструкції 

1 2 3 4 5 

 Водопровідно-насосна станція (ВНС)    
 ВНС № 2    

1 Кількість електролізних установок шт. 1 1 
2 Продуктивність установки  

по активному хлору кг/добу 4,8 6 
3 Електрична потужність кВт/год 9 2,6 
4 Нормативний термін експлуатації установки років закінчився 5 

 
Насос–дозатор гіпохлориту натрію 

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру 
До 

реконструкції 
Після 

реконструкції 
1 2 3 4 5 
 Водопровідно-насосна станція (ВНС)    
 ВНС № 2    

1 Кількість насосів-дозаторів гіпохлорит натрію шт. - 1 
2 Марка насосу-дозатора  - ProMinent Beta5 
3 Електрична потужність кВт.год - 0,021 
4 Продуктивність насосу-дозатора л/год - 17 
5 Робочий тиск  бар - 4 
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Водопровідно-насосна станція  (ВНС-2).  
Технологічна схема виробництва гіпохлориту натрію. 

 До реконструкції. Після реконструкції 
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ЗАХІД № 1.8.4.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА 
ВОДОПРОВІДНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ (ВНС-3) ПО ВУЛ. М.ГОРДІЙЧУКА, 11А, В М. КАМ’ЯНЦІ-
ПОДІЛЬСЬКОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.» 

 
На даний час, для знезараження води використовується гіпохлорит натрію який виробляється 

електролізними установками «Сиваш» виробництва ЗАТ «Морхімкомплект» м. Севастопіль, що 
розташований на тимчасово окупованій території України.  

У водопровідній станції встановлено комплекс обладнання по виробництву, зберіганню і 
дозуванню подачі гіпохлориту натрію з використанням електролізних установок «Сиваш». Згідно 
паспортних даних, календарний термін експлуатації установок «Сиваш» становить 10 років. На 
ВНС 1 встановлено установку ЕГР-0200 «Сиваш» з продуктивністю 0,2 кг активного хлору на 
годину.  Установка експлуатується з 2012 року, що становить вже 10 років. Термін експлуатації 
вичерпано і установка потребує заміни. В результаті тривалої експлуатації поліетиленові деталі 
установки зносились, виникають тріщини в корпусі які потребують зупинки електролізера та 
проведення невідкладного ремонту обладнання. 

    
До реконструкції.                                                                     Після реконструкції.  
установка ЕГР-0200 «Сиваш»                                                   установка «ЕП-10-6» 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Передбачається реконструкція виробництва та дозування подачі гіпохлориту натрію з 

використанням сучасної електролізної установки та насосу-дозатора розчину гіпохлориту.  
Сучасна установка, має менше споживання електроенергії, а застосування насосу-дозатора 
покращує ефективність використання гіпохлориту натрію.  

В результаті проведення реконструкції, електрична потужність виробництва гіпохлориту 
натрію буде зменшена із 9 кВт/год  до 6,5 кВт/год., а  продуктивність по активному хлору буде 
збільшена з 4,8 кг/добу до 6,0 кг/добу. Це створює можливість оперативного покриття потреби 
гіпохлориту при виході з ладу чи пошкодження від воєнних дій електролізної установки на іншій 
станції, а також створює можливість реалізації розчину гіпохлориту іншим водопостачальним 
організаціям в регіоні. 

Планується придбання відповідного обладнання та матеріалів, а будівельні роботи будуть 
виконані господарським способом.   

Для фінансування даного заходу передбачається використання амортизаційних коштів 
підприємства. 
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Визначення  ефекту (ВНС -3) 
 

До реконструкції.   
За 2021 рік електролізною установкою виробництва гіпохрориту натрію фактично 

відпрацьовано по водопровідно- насосній станції №3 – 8042 год/рік.  
Електрична потужність існуючої установки «Сиваш» становить - 9 кВт/год.   
Витрата електроенергії становить: 8042 год/рік * 9 кВт/год = 72378 кВт/рік.   

 
Після реконструкції.   

На ВНС-3 планується встановити установку потужністю 6,5 кВт/год з продуктивністю до 
0,25 кг активного хлору на годину.  

Очікувана витрата електроенергії:  
Питома витрата електроенергії на 1 кг/активного хлору - 5 кВт. Електрична потужність 

однієї установки 0,25 кг активного хлору на годину * 5 кВт = 1,25 кВт/год. При кількості годин 
роботи установки (ВНС-3)  8042 год/рік * 1,25 кВт/год = 10052 кВт/рік.  

 Насос дозатор потужністю 0,021 кВт/год, 0,021 *365*24= 184 кВт/рік. 
Разом очікувана витрата електроенергії 10052 + 184 = 10236 кВт/рік.   

 
Зменшення споживання електроенергії:  72378 - 10236 = 62142 кВт/рік.  ВНС-3 використовує 
електроенергію ІІ класу. При вартості електроенергії ІІ класу на 01.04.2023р, без ПДВ – 
(3,64+1,35=4,99) грн/кВт, ефект становить (62142 кВт * 4,99 грн/кВт) / 1000 = 310,09 тис.грн.   
 В результаті введення в експлуатацію при прямолінійному методі, річна сума 
амортизації складе:  А = 550,91 тис. грн / 5 років = 110,18 тис. грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е = Еее + А = 310,09 + 110,18  = 420,27 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу: вартість реконструкції при господарському способі 

виконання становить В = 550,91 тис. грн.  
То = В / Е = 550,91 / 420,27 = 1,31 роки або 16 місяців.  

 
Таблиця порівняння характеристик установок по виробництву гіпохлориту натрію.  

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру До реконструкції Після 
реконструкції 

1 2 3 4 5 
 Водопровідно-насосна станція (ВНС)    
 ВНС № 3    

1 Кількість електролізних установок шт. 1 1 
2 Продуктивність установки  

по активному хлору кг/добу 4,8 6,0 
3 Електрична потужність кВт/год 9 2,6 
4 Нормативний термін експлуатації установки років  закінчився 5 

 
Насос–дозатор гіпохлориту натрію 

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру 
До 

реконструкції 
Після 

реконструкції 
1 2 3 4 5 
 Водопровідно-насосна станція (ВНС)    
 ВНС № 3    

1 Кількість насосів-дозаторів гіпохлорит натрію шт. - 1 
2 Марка насосу-дозатора  - ProMinent Beta5 
3 Електрична потужність кВт.год - 0,021 
4 Продуктивність  л/год - 17 
5 Робочий тиск насосу-дозатора бар - 4 

 



План розвитку ВКГ 2023-2027рр (із змінами) Сторінка 35 
 

 
 
 
 

Водопровідно-насосна станція  (ВНС-3).  
Технологічна схема виробництва гіпохлориту натрію. 

 До реконструкції. Після реконструкції 
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ЗАХІД № 1.8.5.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ НА ВОДОПРОВІДНІЙ 
НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ (ВНС-4) ПО ВУЛ. БІЛАНОВЕЦЬКА НАБЕРЕЖНА, 61А, В М. КАМ’ЯНЦІ-
ПОДІЛЬСЬКОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.» 

 
На ВНС-4 встановлено хлораторну установку «Гравітон»  продуктивністю 0,5 кг хлору на 

годину, яку планується замінити на електролізну установку з виробництвом гіпохлориту натрію. 
Установка експлуатується з 2004 року, що становить вже 18 років. Термін експлуатації 

вичерпано. Додаткова перевага від переходу використання рідкого хлору в тому, що хлор це 
сильнодіюча ядовита речовина ІІ класу небезпеки, а поварена сіль та гіпохлорит не відносяться до 
даної класифікації. 

   До реконструкції.                                                                     Після реконструкції.  
Хлораторна установка «Гравітон»                               Установка  виробництва гіпохлориту натрію  

                                                                                                                «ЕП-10-6» 
 

  
 
Передбачається реконструкція системи знезараження води з переходом на використання 

сучасної електролізної установки з виробництва та дозування подачі гіпохлориту натрію.  
Установка з виробництва гіпохлориту натрію значно безпечніша, а застосування насосу-дозатора 
покращує ефективність використання гіпохлориту натрію.  

Планується придбання відповідного обладнання та матеріалів, а будівельні роботи будуть 
виконані господарським способом.   

 
Визначення  ефекту (ВНС -4) 

Споживання електроенергії до реконструкції:  
Для уникнення замерзання в осінньо-зимовий період, модуль в якому встановлено хлораторну 

установку «Гравітон» оснащено електроопаленням. Робота електроопалення з осінньо-зимовий 
період 4320 год/рік * 2 кВт/год = 8640 кВт/рік. 
Після реконструкції:  
 Очікувану кількість годин роботи гіпохлоритної установки на ВНС-4 визначено на 
основі фактичної кількості годин роботи установок з виробництва гіпохлориту (ВНС-1 і ВНС-2 в 
перерахунку до поданої води від ВНС-4):  

Назва ВНС-1 ВНС-2 ВНС-4 
Фактичні години роботи електролізера 
гіпохлоритної установки за 2021р 3306 1011 --- 

Подана вода за 2021р, куб. 641933 888698 662441 
Фактичні години роботи електролізера  
на 1 куб м. поданої води 0,0052 0,0011 --- 
Очікувана кількість годин роботи 
гіпохлоритної установки --- --- 2120 
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 (0,0052 + 0,0011)/2 = 0,0032 год/куб *  662441 куб. = 2120 год. 
 На ВНС-4 планується встановити установку потужністю 6,5 кВт/год з продуктивністю до 

0,25 кг активного хлору на годину.  
Очікувана витрата електроенергії:  

Питома витрата електроенергії на 1 кг/активного хлору - 5 кВт. Електрична потужність 
однієї установки 0,25 кг активного хлору на годину * 5 кВт = 1,25 кВт/год. При кількості годин 
роботи установки (ВНС-4)  2120 год/рік * 1,25 кВт/год = 2650 кВт/рік.  

 Насос дозатор потужністю 0,021 кВт/год, 0,021 *365*24= 184 кВт/рік. 
Разом очікувана витрата електроенергії 2650 + 184 = 2834 кВт/рік.   

 
Зменшення споживання електроенергії:  8640 - 2834 = 5806 кВт/рік.  ВНС-4 використовує 
електроенергію ІІ класу. При вартості електроенергії ІІ класу на 01.04.2023р, без ПДВ – 
(3,64+1,35=4,99) грн/кВт, ефект становить (5806 кВт * 4,99 грн/кВт) / 1000 = 28,97 тис.грн.   
 В результаті введення в експлуатацію при прямолінійному методі, річна сума 
амортизації складе:  А = 550,91 тис. грн / 5 років = 110,18 тис. грн. 

Сумарний очікуваний ефект Е = Еее + А = 28,97 + 110,18 = 139,15 тис. грн. 
Очікуваний термін окупності (То) заходу: вартість реконструкції при господарському способі 

виконання становить В = 550,91 тис. грн.  
То = В / Е = 550,91 / 139,15 = 4 роки або 48 місяців.  

 
Таблиця порівняння характеристик установок  

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру До реконструкції Після 
реконструкції 

1 2 3 4 5 
 ВНС № 4    

1 Кількість хлораторних установок шт. 1 - 
2 Кількість електролізних установок шт. - 1 

3 Продуктивність установки  
по активному хлору кг/добу 12 6 

4 Електрична потужність опалення кВт/год 2,0 - 
5 Електрична потужність установки кВт/год - 2,6 
6 Нормативний термін експлуатації установки років закінчився 5 

 
 
Насос–дозатор гіпохлориту натрію 

№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру 
До 

реконструкції 
Після 

реконструкції 
1 2 3 4 5 
 ВНС № 4    

1 Кількість насосів-дозаторів гіпохлорит натрію шт. - 1 
2 Марка насосу-дозатора  -  
3 Електрична потужність кВт.год - 0,021 
4 Продуктивність  л/год - 17 
5 Робочий тиск насосу-дозатора бар - 4 
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Водопровідно-насосна станція  (ВНС-4).  
Технологічна схема системи знезараження води. 

 До реконструкції. Після реконструкції 
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Інформація про основні складові вартості по заходах: 

 
захід № 1.8.2.   «Реконструкція  системи виробництва гіпохлориту натрію на водопровідній насосній 

станції (ВНС-1) по вул. Смотрицькій, 3, в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області» 
 
захід № 1.8.3.   «Реконструкція  системи виробництва гіпохлориту натрію на водопровідній насосній 

станції (ВНС-2) по вул. Майській, 117, в с. Мукша Китайгородська Кам’янець-Подільського району 
Хмельницької області» 

 
захід № 1.8.4.   «Реконструкція  системи виробництва гіпохлориту натрію на водопровідній насосній 

станції (ВНС-3) по вул. М.Гордійчука, 11А, в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області» 
 
захід № 1.8.5.   «Реконструкція  системи виробництва гіпохлориту натрію на водопровідній насосній 

станції (ВНС-4) по вул. Білановецька Набережна, 61А, в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області» 
 
 

 

№ Обладнання 

1-ша комерц. 
пропозиція, 
 грн. без ПДВ 

2-га комерц. пропозиція, 
 грн. без ПДВ  

Вартість 
прийнята у план,  

грн.  
(без ПДВ)  

ТоВ «Промтехвод Груп» ФОП Ковтун Олександр 
Олександрович 

ТоВ 
«Промтехвод 

Груп» 

1 
Електолізна установка 
продуктивність   
до 6 кг активного хлору на добу 

ЕП-10-6 - 4 шт. 
439110,00 х 4 шт= 

1756440,00 

ЕП-10-6 - 4 шт. 
518150,00 х 4 шт= 

2072600,00 

4 шт =  
1756440,00 

2 Насос-дозатор продуктивністю до 
17 л/год, 4 бари 

ProMinent Beta5, 
72825,00 х 4шт = 

291300,00 

ProMinent Beta5, 
85935,00 х 4шт= 

343740,00 

4 шт = 
291300,00 
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ЗАХІД 2.6.1.     «РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО  КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КНС-2 ПО 
ВУЛ. РУСЬКІЙ, 21 ДО ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА-ШЕВЧЕНКА МІСТА КАМ'ЯНЦЯ-
ПОДІЛЬСЬКОГО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 
 

Існуючий напірний каналізаційний колектор від КНС-2 виконано із стальних труб Ø250, в 
експлуатації перебуває з 1977 року, то б то 45 років. В результаті тривалої експлуатації відбулась 
корозія металу, тому часто стаються пориви трубопроводу, що призводить зупинок каналізаційної 
насосної станції та проведення аварійно-відновлювальних робіт для усунення пошкоджень 
колектора. Оскільки майже половина довжини колектора проходить під пішохідним тротуаром, то 
пориви трубопроводу призводять до перекриття руху пішоходів та проведення земляних і 
ремонтних робіт.  

Для запобігання аварійним ситуаціям і уникнення екологічних наслідків, передбачається 
реконструкція каналізаційного колектору. Зважаючи на рельєф місцевості, частина ділянки 
прокладання трубопроводу проходить по скалі, тому передбачається застосування стальних та  
сучасних поліетиленових труб.  

Кошторисна вартість з ПДВ – 4414,195 тис. грн., у тому числі: І черга – 2155,728 тис. грн, ІІ 
черга – 2258,467 тис. грн.  

 Початок реконструкції у 2022 році, закінчення у 2023 році.  
І чергу реконструкції виконано по програмі 2022 року.  
 Програмою 2023 року передбачається продовження виконання заходу, а саме: виконання ІІ 

черги реконструкції.  
Для фінансування реконструкції каналізаційного колектору передбачається використання 

коштів амортизаційних відрахувань. 
 
 

Ситуаційна схема реконструкції каналізаційного колектора 
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Розподіл заходу по роках реалізації 
 

№ 
п/п Назва Од. вим. Всього 

Із них: 

ІП 2022р. ІП 2023р. 

1 
Вартість заходу до 
коригування кошторисної 
вартості (з ПДВ) 

Тис.грн. 4004,177 х х 

2 Вартість заходу (без ПДВ) Тис.грн. 3324,66 2722,74 601,923 

2.1 у тому числі: І черга Тис.грн. 1890,668 1878,52 0,00 

2.2 ІІ черга Тис.грн. 1446,146 844,223 601,923 

3 Довжина колектора М.пог. 733 481 252 

 
Схвалено по ІП на 2023 рік 

(постанова НКРЕКП від 
01.08.2023р № 1412) 

    

 ІІ черга Тис.грн. 1446,146 844,223 601,923 

 Довжина колектора М.пог. 733 481 252 

4 
Вартість (з ПДВ) за 
результатом коригування 
кошторисної вартості  

Тис.грн. 4414,195 х х 

5 
Вартість заходу (без ПДВ) за 
результатом коригування 
кошторисної вартості 

Тис.грн. 3678,496 2722,74 955,756 

6 

Вартість ІІ черги,  що 
вноситься до ІП 2023р. (без 
ПДВ), (мінус вартість 
експертизи).  

Тис.грн. 955,756 –
(4,003) = х 951,75 

7 Види робіт  Реконструкція 
колектора 

Виконання робіт І черги  
реконструкції  та 
придбання частини 
матеріалів для ІІ черги. 

Виконання робіт ІІ 
черги  реконструкції 
колектора  

 
Визначення  економічного ефекту  

Основний ефект від введення каналізаційного колектора в експлуатацію полягає у 
підвищенні надійності роботи системи централізованого водовідведення у секторі який 
обслуговується каналізаційною станцією №2. Додатковий ефект виникає від уникнення 
ремонтів колектора, а також від амортизаційних відрахувань з введенням в експлуатацію 
новозбудованого колектора. 

Вартість матеріалів витрачених на ремонти даного колектора у 2021 році склали:  
Вр=  1,57 тис. грн. 
При прямолінійному методі, річна сума амортизації складе: 

 Ам = Вкош. / Те = 3678,50 тис. грн / 50 років = 73,57 тис. грн. 
де: Вкош.- кошторисна вартість заходу = 3678,50 тис. грн. без ПДВ. 
Те –термін експлуатації – 50 років. 
  Очікуваний ефект Е = Вр+Ам = 1,57  + 73,57 =  75,14 тис. м.куб.  

Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Загальна вартість заходу по ІП,  Взах. = Вкош. – Вексп.= 3678,50 – 4,00 = 3674,50 тис. грн. 
де:  Вексп.- вартість експертизи проектної документації. 
 То = Взах. / Е = 3674,50 / 75,14 = 48,9 року або 587 місяців.  
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ЗАХІД 2.6.2.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕЗЕРВНОГО НАПІРНОГО ТРУБОПРОВОДУ ГОСПОДАРСЬКО 
ФЕКАЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД КНС-9 ДО ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В М.КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 

 
Ситуаційна схема реконструкції каналізаційного колектора 
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Для фінансування впровадження заходу передбачається використання коштів 
амортизаційних відрахувань. 

На даний час каналізаційна насосна станція (КНС-9) приймає стічні води від житлового 
масиву селища цементного заводу та села Лисогірка. Установлена виробнича потужність КНС-9 
14 400 м-3/доб. Станція  має тільки один напірний колектор для перекачування стічних вод. При 
виникненні пориву напірного колектору,  відбувається витік стічних вод, а для уникнення 
затоплення станції припиняється приймання стісних вод і задіюється аварійний скид, що загрожує 
екологічними наслідками. Каналізаційна станція та існуючий колектор в експлуатації з 2001 року. 
Для підвищення рівня надійності надання послуг з централізованого водовідведення з території 
селища цементного заводу передбачається будівництво каналізаційного резервного напірного 
колектора із застосуванням сучасних поліетиленових труб Ø250 мм. 

 
Загальна довжина колектора  2835 м., кошторисна вартість – 7361,156 тис. грн. з ПДВ,  

ПДВ – 1187,300 тис. грн.,  кошторисна вартість без ПДВ – 6173,856 тис. грн. 
вартість проектних робіт – 226,678 тис. грн. та вартість експертизи  - 16,657 тис. грн. 
Сума яка була передбачена програмою 2021 року – 983,07 тис.грн. 
Вартість заходу яка вноситься до плану розвитку – 4947,45 тис. грн. без ПДВ 
(6173,856 - 226,678 - 16,657 - 983,07 = 4947,45 тис. грн.)  

 
 

Визначення  економічного ефекту  
 
Основний ефект від введення новозбудованого напірного каналізаційного колектора в 

експлуатацію полягає у підвищенні надійності роботи системи централізованого 
водовідведення у секторі який обслуговується каналізаційною станцією №9. Додатковий ефект 
виникає від амортизаційних відрахувань з введенням в експлуатацію новозбудованого 
колектора. 

При прямолінійному методі, річна сума амортизації складе: 
 Ам = Вкош. / Те = 6173,856 тис. грн / 50 років = 123,48 тис. грн. 
де: Вкош. – кошторисна вартість без ПДВ – 6173,856 тис. грн..  
Те –термін експлуатації – 50 років. 
  Очікуваний ефект Е = Ам = 123,48 тис. м.куб.  

Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
То = Вкош. – Вексп. – Впр. = 6173,856 – 16,657 - 226,678 – 983,07 тис.грн (частина по ІП 2021р) = 
4947,45 тис. грн. 
де:  Вексп. – вартість експертизи проектної документації. 
      Впр. – вартість розробки проектної документації. 
 
 То = Вкош. / Е = 4947,45 / 123,48 = 40,1 року або 480 місяців.  
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ЗАХІД 2.6.3.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ САМОПЛИВНОЇ МЕРЕЖІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПО ПРОСПЕКТУ 
ГРУШЕВСЬКОГО ВІД ВУЛ. ПІВНІЧНА ДО ВУЛ. ЧЕХОВА В  М.КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 

Ситуаційна схема ділянки самотічного колектору 
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Існуючий самотічний каналізаційний колектор на ділянці від вул. Північна до вул. Героїв 
Небесної Сотні виконано із керамічних труб Ø250, в експлуатації перебуває з 1965 року, то б то 56 
років. Трубопровід розташований під автомобільною дорогою, тому в процесі експлуатації на 
нього впливають навантаження і вібрація від автотранспорту, а також агресивне середовище. В 
результаті відбулась часткова газова корозія, відбуваються протікання на стиках труб з 
просіданням грунту, що призводить до періодичних пошкоджень, а також фізичний та моральний 
знос колектора.  

Крім вищезазначеного, каналізаційний колектор на ділянці від вул. Пушкінської до вул. Кн. 
Коріатовичів, який виконано із керамічних труб Ø400, приймає стічні води від центральної 
частини міста, але в результаті поступової забудови міста багатоповерховими житловими 
будинками і збільшення об’єму стічної води, в години «пік» виникає перевищення 0,7 діаметру 
наповнення колектору і призводить до нестабільної роботи системи водовідведення. 

Для запобігання аварійним ситуаціям і уникнення екологічних наслідків, а також з метою 
розвантаження існуючого колектора на відрізку від вул. Пушкінської до вул. Кн. Коріатовичів, 
передбачається реконструкція ділянки каналізаційного колектору від вул. Північна до вул. Чехова 
із застосуванням сучасних поліетиленових двошарових гофрованих труб Ø 315 мм для самотічних 
систем водовідведення.  

В результаті буде виведено з експлуатації 160 м існуючого колектора із керамічних труб 
Ø250 який «перевантажений» та перебуває у незадовільному стані, а також виконано 
«розвантаження» існуючого колектора на відрізку від вул. Пушкінської до вул. Кн. Коріатовичів. 

Фахівцями КП «Міськтепловоденергія» розроблено проектно-кошторисну документацію та 
отримано позитивний висновок державної експертизи.  

Кошторисна вартість заходу  - 2514,075 тис. грн.  
 Вартість заходу по ПР:  2514,075 – 8,934 (вартість експертизи) = 2505,14 тис. грн. 

Початок реконструкції у 2025 році, закінчення у 2026 році.  
Захід передбачається як перехідний, для фінансування передбачається використання коштів 

амортизаційних відрахувань. 
 

 
 

Визначення  економічного ефекту  
Основний ефект від введення новозбудованого каналізаційного колектора в 

експлуатацію полягає у підвищенні надійності роботи існуючого збірного колектора по 
проспекту Грушевського. Додатковий ефект виникає від амортизаційних відрахувань з 
новозбудованого колектора. 

При прямолінійному методі, річна сума амортизації складе: 
 А = 2514,07 тис. грн / 50 років = 50,28 тис. грн. 
  Очікуваний ефект Е = А = 50,28 тис. м.куб.  
Очікуваний термін окупності (То) заходу:  

Загальна вартість заходу по ІП,  Взах. = Вкош. – Вексп.= 2514,075 - 8,934 = 2505,14 тис. грн. 
де:  Вексп. – вартість експертизи проектної документації. 
 То = Взах. / Е = 2505,14 / 50,28 = 49,8 року або 598 місяців.  
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ЗАХІД 2.6.4.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КНС-7 ПО 
ВУЛ. РУСЬКІЙ 49, ДО КНС-2 ПО ВУЛ. РУСЬКІЙ 21, В М.КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 

 
Ситуаційна схема каналізаційних колекторів 
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Каналізаційна насосна станція (КНС №7) приймає стічні води від частини «старого» міста і 
перекачує їх до збірного самотічного каналізаційного колектора,  яким стічні води 
транспортуються до КНС №1 з подальшим перекачуванням до міських каналізаційних очисних 
споруд. 

Каналізаційна станція та існуючий колектор в експлуатації з 2000 року (22 роки).   
Існуючий напірний колектор від КНС-7 має ділянку «підйому» яка прокладена по скалі 

відкритим способом. Оскільки станція здійснює періодичну (2-3 рази на добу) викачку стічних вод 
після наповнення приймального резервуару V=63 м.куб.  

З метою уникнення розморожування напірного колектора в зимовий період (ділянка по 
скалі), оскільки перерва між прокачуваннями становить біля 12 годин поспіль, здійснюється 
протиаварійний злив стічної води із ділянки колектора яка проходить по скалі.  Дані обставини 
створюють додаткові незручності при експлуатації колектора та впливають на швидкість корозії 
трубопроводу. Для надійної  подальшої експлуатації існуючого колектора необхідно буде 
виконати його капітальний ремонт або реконструкцію. 

Враховуючи наявність каналізаційної станції №2 яка приймає стічні води від іншої частини 
«старого» міста і перекачує їх до збірного самотічного каналізаційного колектора, планується 
здійснити реконструкцію напірного колектора від КНС-7 із скидом стічних вод до КНС-2.  КНС-2 
(приймальний резервуар V=162 м.куб) здійснює викачку стічних вод з періодичністю 16-17 разів 
на добу  протягом 25-30 хв і тому загроза розморожування напірного колектора в зимовий період 
(ділянка по скалі) відсутня.  

Для підвищення рівня надійності надання послуг з централізованого водовідведення 
передбачається реконструкція  каналізаційного напірного колектора із застосуванням сучасних 
поліетиленових труб із скидом стічних вод до КНС-2.   

Фахівцями КП «Міськтепловоденергія» проводиться розробка проектно-кошторисної 
документації.  

Початок та закінчення будівництва планується у 2026 році.  
Для фінансування будівництва передбачається використання коштів амортизаційних 

відрахувань та інвестицій з прибутку. 
 

Визначення  економічного ефекту  
 

Основний ефект від введення новозбудованого напірного каналізаційного колектора в 
експлуатацію полягає у підвищенні надійності роботи системи централізованого 
водовідведення у секторі який обслуговується каналізаційною станцією №7. Додатковий ефект 
виникає від амортизаційних відрахувань з введенням в експлуатацію новозбудованого 
колектора. 

При прямолінійному методі, річна сума амортизації складе: 
 Ам = Вкош. / Те = 3347,55 тис. грн / 50 років = 66,95 тис. грн. 
де: Вкош. – очікувана кошторисна вартість заходу – 3347,55 тис. грн. без ПДВ.  
Те –термін експлуатації – 50 років. 

Очікуваний ефект Е =  А =  66,95 тис. м.куб.  Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
Орієнтовна вартість заходу  Взах. = 3347,55 тис. грн.  
То = Взах. / Е = 3347,55 / 66,95 = 50 років або 600 місяців.  
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ЗАХІД 2.6.5.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КНС-1 ПО 
ВУЛ. ПРАЦІ, 2,  ДО КОЛОДЯЗЯ ГАСНИКА РАЙОН М’ЯСОКОМБІНАТУ,  М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ» 

Ситуаційна схема  
  
              
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стічні води системи побутово-фекальної каналізації міста відкачуються на очисні споруди 
двома каналізаційними насосними  станціями (КНС №1 та головна каналізаційна насосна станція). 
КНС-1 приймає стічні води від частини «старого» міста, а також західної частини міста та 
перекачує їх до самотічного колектора,  яким стічні води транспортуються до міських 
каналізаційних очисних споруд. Установлена виробнича потужність КНС №1 - 30960 м-3/доб. 
Станція  один напірний колектор. При виникненні пориву напірного колектору,  відбувається 
витік стічних вод, а для уникнення затоплення станції припиняється приймання стісних вод і 
задіюється аварійний скид, що загрожує екологічними наслідками. Станція та існуючий колектор 
в експлуатації з 1970 року (52 роки).  Для підвищення рівня надійності надання послуг з 
централізованого водовідведення та уникнення екологічної шкоди передбачається реконструкція 
напірного каналізаційного колектора із застосуванням поліетиленових труб Ø315х28,6мм. 

Для фінансування заходу передбачається використання коштів амортизаційних відрахувань та 
коштів виробничих інвестицій з прибутку. 

Загальна довжина колектора  2918 м., очікувана кошторисна вартість без ПДВ – 27386,25 тис. 
грн. 

 
Визначення  економічного ефекту  

Основний ефект від введення напірного каналізаційного колектора в експлуатацію після 
реконструкції, виникає у підвищенні надійності роботи системи централізованого 
водовідведення у секторі який обслуговується каналізаційною станцією №1. Додатковий ефект 
виникає від амортизаційних відрахувань із введенням в експлуатацію колектора. 

При прямолінійному методі, річна сума амортизації складе: 
 Ам = Вкош. / Те = 27386,25 тис. грн / 50 років = 547,72 тис. грн. 
де: Вкош. – кошторисна вартість без ПДВ – 27386,25 тис. грн.  
Те –термін експлуатації – 50 років. 
  Очікуваний ефект Е = Ам = 547,72 тис. м.куб.  

Очікуваний термін окупності (То) заходу:  
То = Взах. / Е = 27386,25 / 547,72 = 50 років або 600 місяців.  
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РОЗДІЛ  ІІІ.    ОПИС  ЗАХОДІВ ТА НЕОБХІДНИХ ВИТРАТ НА ПЕРШИЙ 
РІК. (2023 РІК.) 

 

ЗАХІД № 1.8.1.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА 
ВОДООЧИСНІЙ СТАНЦІЇ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ ПО ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКІЙ 1, В С. ПАНІВЦІ 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

Реалізація заходу в частині 2023 року.   
 Зважаючи на обмеженість фінансування, захід перехідний. Реалізація заходу розпочинається 

по програмі 2022 року. В 2023 році планується придбання обладнання, а саме:  
електролізна установка – 1 шт та  насос дозатор – 1шт. 

Таблиця порівняння характеристик установок по виробництву гіпохлориту натрію.  
№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру До реконструкції Після 
реконструкції 

1 2 3 4 5 
 Водоочисна станція (ВОС)    

1 Кількість електролізних установок шт. 1 1 
2 Кількість електролізерів в установці шт. 4 1 
3 Загальна встановлена кількість електролізерів шт. 4 1 
4 Продуктивність установки  

по активному хлору кг/добу 288 52 

5 Загальна встановлена продуктивність по активному 
хлору кг/добу 288 52 

6 Електрична потужність кВт.год 64 22 
7 Нормативний термін експлуатації установки років закінчився 5 

 
 

Насоси–дозатори гіпохлориту натрію 
№ 
п/п Назва показника Од. 

виміру 
До 

реконструкції 
Після 

реконструкції 
1 2 3 4 5 
 Водоочисна станція (ВОС)    

1 Кількість насосів-дозаторів гіпохлорит натрію шт. - 1 
2 Марка насосу-дозатора  - ProMinent Makro 

TZMbH 
3 Електрична потужність кВт.год - 0,75 
4 Продуктивність насосу-дозатора л/год - 1400 
5 Робочий тиск  бар - 4 

 
 

Визначення  ефекту на другому році реалізації заходу 
 
 Через обмеженість фінансування, реалізація заходу передбачається в рамках програм 
2022 - 2025 років. 

По програмі 2022 року планується придбання обладнання, електролізна установка – 1 шт., а 
також насос дозатор – 1шт. 

По програмі 2023 року планується придбання обладнання, електролізна установка – 1 шт., та  
насос дозатор – 1шт. 

Оскільки введення в експлуатацію обладнання в 2023 році не передбачається, то ефект 
не виникає. 
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Розподіл  перехідного заходу по роках реалізації 

  
«РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА ВОДООЧИСНІЙ СТАНЦІЇ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ ПО ВУЛ. 

ДНІСТРОВСЬКІЙ 1, В С. ПАНІВЦІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»: 
 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, 
тис. грн. 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, 
тис. грн. 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, 
тис. грн. 

кіль-
кість, шт

Вартість, 
тис. грн. 

1

Автоматизована електолізна 
установка продуктивність до 
52кг активного хлору на добу, 
«ЕП-10-52»

ТзОВ «Промтехвод», 
пропозиція № ЗN-4 
від 04.10.2022 р.

1924,24 4 1 1924,24 1 1924,24 1 1924,24 1 1924,24

2
Насос-дозатор продуктивністю 
1400л/год, 4 бари, ProMinent 
Makro/5 TZMbH -0,75кВт

ТзОВ «Промтехвод», 
пропозиція № ЗN-4 
від 04.10.2022 р.

396,55 2 1 396,55 1    396,55   -    -         -      -         

3 Будівельні матеріали 436,98 -    -          -              -     -      218,49   -      218,49  

Всього, тис грн (без ПДВ): 2320,79 2320,79 2142,73 2142,73

ІП 
2025 року

ІП 
2022 року

ІП 
2023 року

ІП 
2024 рокуЦіна одиниці

 (без ПДВ), 
тис. грн. 

Посилання на 
комерційну 
пропозицію

Обладнання
№ 

п/п

Заг. 
кіль-
ть, шт

8927,02

згідно підсумкової 
відомості ресурсів до 
зведеного кошторису
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Реалізація заходу за 2023 рік.    Водоочисна станція (ВОС). Технологічна схема виробництва гіпохлориту натрію. 
 До реконструкції. Після реконструкції 
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Бак №1 
Розчинення повареної 

солі 

Бак №2 
Розчинення повареної 

солі 

Трубопровід подачі технічної води на відстійники 

Бак №1 
Розчинення повареної 

солі 

Бак №2 
Розчинення повареної 

солі 
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ЗАХІД 2.6.1.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО  КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КНС-2 ПО 
ВУЛ. РУСЬКІЙ, 21 ДО ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА-ШЕВЧЕНКА МІСТА КАМ'ЯНЦЯ-
ПОДІЛЬСЬКОГО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 

 
Існуючий напірний каналізаційний колектор від КНС-2 виконано із стальних труб Ø250, в 

експлуатації перебуває з 1977 року, то б то 45 років. В результаті тривалої експлуатації відбулась 
корозія металу, тому часто стаються пориви трубопроводу, що призводить до зупинок 
каналізаційної насосної станції та проведення аварійно-відновлювальних робіт для усунення 
пошкоджень колектора. Оскільки майже половина довжини колектора проходить під пішохідним 
тротуаром, то пориви трубопроводу призводять до перекриття руху пішоходів та проведення 
земляних і ремонтних робіт.  

Для запобігання аварійним ситуаціям і уникнення екологічних наслідків, передбачається 
реконструкція каналізаційного колектору. Зважаючи на рельєф місцевості, частина ділянки 
прокладання трубопроводу проходить по скалі, тому передбачається застосування стальних та  
сучасних поліетиленових труб.  
 Загальна довжина колектора 733 м. кошторисна вартість з врахуванням коригування – 
4414,195 тис. грн. з ПДВ, у тому числі: І черга – 2155,728 тис. грн, ІІ черга – 2258,467 тис. грн.  
Початок реконструкції по програмі 2022 року, закінчення по програмі 2023 року. І чергу 
реконструкції виконано по програмі 2022 року. По програмі 2023 року продовжується ІІ черга 
реконструкції. 

 
 

Ситуаційна схема реконструкції каналізаційного колектора 
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Розподіл заходу по роках: 
№ 
п/п Назва Од. вим. Всього Із них: 

ІП 2022 року ІП 2023 року 

1 Вартість заходу до коригування 
кошторисної вартості (без ПДВ)   тис. грн. 3324,66 2722,74 601,92 

1.1 Довжина колектора М.пог. 733 481 252 

2 
Схвалено по ІП на 2023 рік 

(постанова НКРЕКП від 
01.08.2023р № 1412) 

    

2.1 ІІ черга Тис.грн. 1446,146 844,223 601,923 

2.2 Довжина колектора М.пог. 733 481 252 

 Після коригування вартості:     

3 Вартість (з ПДВ) за результатом 
коригування кошторисної вартості  Тис.грн. 4414,195 х х 

3.1 
Вартість заходу (без ПДВ) за 
результатом коригування 
кошторисної вартості 

Тис.грн. 3678,496 2722,74 955,756 

4 
Вартість ІІ черги,  що вноситься 
до ІП 2023р. (без ПДВ), (мінус 
вартість експертизи).  

Тис.грн. 955,756 –
(4,003) = х 951,75 

 
 
 

Визначення  економічного ефекту від І черги :  
 
Ефект від реалізованої  І черги заходу буде складатись з ефекту від уникнення ремонтів на 1 

черзі реконструкції колектора та відповідних амортизаційних відрахувань. 
Вартість матеріалів витрачених на ремонт колектора у 2021 році склали Вр=1,57 тис. грн. 

Вартість 1 черги заходу  В1ч. = 1796,44 тис. грн. 
При прямолінійному методі, річна сума амортизації від 1 черги складе: 

 Ам.1 = В1ч. / Те = 1796,44 тис. грн / 50 років = 35,93 тис. грн. 
  Очікуваний ефект Е23р = Вр+Ам.1 = 1,57  + 35,93 =  37,50 тис. м.куб.  
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ЗАХІД 2.6.2.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕЗЕРВНОГО НАПІРНОГО ТРУБОПРОВОДУ ГОСПОДАРСЬКО 
ФЕКАЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД КНС-9 ДО ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В М.КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 

 
Ситуаційна схема реконструкції каналізаційного колектора 
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Загальна довжина колектора  2835 м., кошторисна вартість – 7361,156 тис. грн. з ПДВ,  

ПДВ – 1187,300 тис. грн.,  кошторисна вартість без ПДВ – 6173,856 тис. грн., вартість проектних 
робіт – 226,678 тис. грн. та вартість експертизи  - 16,657 тис. грн.  

Сума яка була передбачена програмою 2021 року – 983,07 тис.грн. 
Вартість заходу яка вноситься до плану розвитку – 4947,45 тис. грн. без ПДВ 
(6173,856 - 226,678 - 16,657 - 983,07 = 4947,45 тис. грн.) 

Розподіл заходу: 

№ 
п/п Назва Од. вим. Всього 

Із них: 

ІП 2023р. Перехідний 
залишок 

1 Вартість заходу  
(без ПДВ) Тис.грн. 4947,45 1893,02 3054,43 

2 Довжина М.пог. 2835 Придбання частини 
матеріалів 2835 

 
Для фінансування реалізації заходу передбачається використання коштів амортизаційних 

відрахувань. 
 
 

Визначення  економічного ефекту  
 
Програмою 2023 року планується виконання реконструкції тільки придбання частини 

матеріалів, а будівельні роботи та введення в експлуатацію відбудеться після завершення всієї 
реконструкції, тому ефект у 2023 році не виникає. 
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РОЗДІЛ  IV.    ОПИС  ЗАХОДІВ НА ДРУГИЙ - П’ЯТИЙ РОКИ У РОЗРІЗІ 
УКРУПНЕНИХ ЗАХОДІВ. 

 
ЗАХІД № 1.3.1.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДУ ВОДОГОНУ  ВІД  ВОДОПРОВІДНО-НАСОСНОЇ 
СТАНЦІЇ І ПІДЙОМУ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ В  С. ЦВІКЛІВЦІ ДО ВОДОПРОВІДНО-НАСОСНОЇ 

СТАНЦІЇ ІІ ПІДЙОМУ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ В  С. ПАНІВЦІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
Захід передбачається як перехідний, початок планується у 2026 році, закінчення у 2027 році.  

Розподіл заходу по роках реалізації 
 

ІП ІП 
2026р. 2027р.

1 Вартість заходу (без ПДВ) Тис.грн. 12368,47 867,43 11501,04

2 Довжина трубопроводу М.пог. 1200 0 1200

3 Вид робіт реконструкція придбання частини 
матеріалів

будівельно-
монтажні роботи

№ п/п Назва Од. вим. Всього
Із них:

 
 

 
ЗАХІД № 1.8.1.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА 
ВОДООЧИСНІЙ СТАНЦІЇ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОГОНУ ПО ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКІЙ 1, В С. ПАНІВЦІ 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 
Розподіл  перехідного заходу по роках реалізації 

Захід передбачається як перехідний, початок планується  у 2022 році, закінчення у 2025 році.  
У 2024-2025 роках планується придбання та встановлення наступного обладнання: 
 електролізна установка – 2 шт. 

 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, 
тис. грн. 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, 
тис. грн. 

1

Автоматизована 
електолізна установка 
продуктивність до 52кг 
активного хлору на добу, 
«ЕП-10-52»

1924,24 2 1 1924,24 1 1924,24

2 Будівельні матеріали 333,40 -    166,70   -   166,70    

Всього, тис грн (без 
ПДВ): 2090,94 2090,94

Обладнання
№ 
п/п

Заг. 
кіль-
ть, шт

4181,87

ІП 
2025 року

ІП 
2024 року

Ціна 
одиниці

 (без 
ПДВ), тис. 

грн. 
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2025-2026  роки реалізації заходу.    Водоочисна станція (ВОС). Технологічна схема виробництва гіпохлориту натрію. 
 До реконструкції. Після реконструкції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Блок дозування 
розчину  
гіпохрориту 
натрію 

Пом’якшувач води 

Блок дозування 
розчину  
гіпохрориту 
натрію 

Трубопровід подачі технічної води на відстійники 
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Бак №1 
Розчинення повареної 

солі 

Бак №2 
Розчинення повареної 

солі 

Трубопровід подачі технічної води на відстійники 

Бак №1 
Розчинення повареної 

солі 

Бак №2 
Розчинення повареної 

солі 

 
 

Електро- 
лізна 

установка 
№1. 

 

 
 
 
 
Електролізна 
установка 
«Сиваш» 
 

Пом’якшувач води 

Ємкість №1. 
Розчин  

гіпохлориту 
натрію 

Ємкість №2. 
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гіпохлориту 
натрію 

Насос 
дозатор 

№1 
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лізна 

установка 
№2. 

 

Насос 
дозатор 

№2 

 
 

Електро-
лізна 
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№3. 

 

 
 

Електро-
лізна 

установка 
№4. 
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ЗАХІД № 1.8.2.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ  СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ 
НА ВОДОПРОВІДНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ (ВНС-1) ПО ВУЛ. СМОТРИЦЬКІЙ, 3, В М. 
КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.» 
 
 

Розподіл  перехідного заходу по роках реалізації 
Захід передбачається як перехідний з виконанням господарським методом, початок 

планується  у 2024 році, закінчення у 2025 році.  
 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, тис. 
грн. 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, тис. 
грн. 

1

Автоматизована електолізна 
установка продуктивність до 
6кг активного хлору на добу, 
«ЕП-10-6»

1 439,110        1        439,11   -                 -     

2

Насос-дозатор 
продуктивністю 17л/год, 4 
бари, ProMinent Beta5 -
0,021кВт

1 72,825      -                 -     1                72,83   

3 20,104 -                   -     -      20,10       

532,039 439,11 92,93

№ 
п/п

Будівельні матеріали

Всього, тис грн (без ПДВ):

ІП 
2024 року

ІП 
2025 рокуВартість

 (без ПДВ), 
тис. грн. 

кіль-
ть, штОбладнання
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Водопровідно-насосна станція  (ВНС-1).  

Технологічна схема виробництва гіпохлориту натрію. 
 До реконструкції. 1-й рік реконструкції 2-й рік реконструкції 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

вода вода 

Насос 
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ЗАХІД № 1.8.3.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ 
НА ВОДОПРОВІДНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ (ВНС-2) ПО ВУЛ. МАЙСЬКІЙ, 117, В С. МУКША 
КИТАЙГОРОДСЬКА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.» 
 

Захід передбачається виконати господарським методом, початок в 2025 році,  
закінчення у 2026 році.  

 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, тис. 
грн. 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, тис. 
грн. 

1

Автоматизована електолізна 
установка продуктивність до 
6кг активного хлору на добу, 
«ЕП-10-6»

1 439,110      -                 -     1 439,11

2

Насос-дозатор 
продуктивністю 17л/год, 4 
бари, ProMinent Beta5 -
0,021кВт

1 72,825 1        72,83   -      -               

3 20,104 -                   -     -      20,10       

532,039 72,83 459,21

№ 
п/п

Будівельні матеріали

Всього, тис грн (без ПДВ):

ІП 
2025 року

ІП 
2026 рокуВартість

 (без ПДВ), 
тис. грн. 

кіль-
ть, штОбладнання
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Водопровідно-насосна станція  (ВНС-2).  

Технологічна схема виробництва гіпохлориту натрію. 
 До реконструкції. 1-й рік реконструкції 2-й рік реконструкції 
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ЗАХІД № 1.8.4.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ 
НА ВОДОПРОВІДНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ (ВНС-3) ПО ВУЛ. М.ГОРДІЙЧУКА, 11А, В М. 
КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.» 

 

Розподіл  перехідного заходу по роках реалізації 
Захід передбачається як перехідний з виконанням господарським методом, початок 

планується  у 2025 році, закінчення у 2026 році.  
 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, тис. 
грн. 

кіль-
кість, 

шт

Вартість, тис. 
грн. 

1

Автоматизована електолізна 
установка продуктивність до 
6кг активного хлору на добу, 
«ЕП-10-6»

1 439,110      -                 -     1 439,11

2

Насос-дозатор 
продуктивністю 17л/год, 4 
бари, ProMinent Beta5 -
0,021кВт

1 72,825 1        72,83   -      -               

3 20,104 -                   -     -      20,10       

532,039 72,83 459,21

№ 
п/п

Будівельні матеріали

Всього, тис грн (без ПДВ):

ІП 
2025 року

ІП 
2026 рокуВартість

 (без ПДВ), 
тис. грн. 

кіль-
ть, штОбладнання
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Водопровідно-насосна станція  (ВНС-3).  

Технологічна схема виробництва гіпохлориту натрію. 
 До реконструкції. 1-й рік реконструкції 2-й рік реконструкції 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

вода вода 

Насос 
дозатор  

 
 
 

 
 

Автоматизована 
електролізна 

установка 
 

 

Бак розчинення 
повареної солі 

Бак розчину  
гіпохлориту 

натрію 

Ел
ек

тр
ол

із
ер

 

 
 
 

 
 

Існуюча  
Електролізна 

установка 
«Сиваш» 

 

Трубопровід подачі технічної води  
 

Бак розчинення 
повареної солі 

Ротаметр 
  

Бак розчину  
гіпохлориту 

натрію 

Ел
ек

тр
ол

із
ер

 

Ротаметр 
  

 
 
 

 
 

Існуюча  
Електролізна 

установка 
«Сиваш» 

 

Трубопровід подачі технічної води  
 

Бак розчинення 
повареної солі 

Бак розчину  
гіпохлориту 

натрію 

Ел
ек

тр
ол

із
ер

 

Ротаметр 
  

вода 

Насос 
дозатор  

Трубопровід подачі технічної води  
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ЗАХІД № 1.8.5.   «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ НА ВОДОПРОВІДНІЙ 
НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ (ВНС-4) ПО ВУЛ. БІЛАНОВЕЦЬКА НАБЕРЕЖНА, 61А, В М. КАМ’ЯНЦІ-
ПОДІЛЬСЬКОМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.» 

 
Виконання зщаходу планується господарським методом, початок і закінчення у 2026 р.  

кіль-кість, шт Вартість, тис. 
грн. 

1
Автоматизована електолізна 
установка продуктивність до 6кг 
активного хлору на добу, «ЕП-10-6»

1 439,110 1      439,11   

2
Насос-дозатор продуктивністю 
17л/год, 4 бари, ProMinent Beta5 -
0,021кВт

1 72,825 1        72,83   

3 20,104 -                          20,10   

532,039 532,04

№ 
п/п

Будівельні матеріали

Всього, тис грн (без ПДВ):

ІП 2026 рокуВартість
 (без ПДВ), 

тис. грн. 

кіль-
ть, штОбладнання

 
 
 
 
ЗАХІД 2.6.2.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕЗЕРВНОГО НАПІРНОГО ТРУБОПРОВОДУ ГОСПОДАРСЬКО 
ФЕКАЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД КНС-9 ДО ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В М.КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 
Розподіл заходу: 

При розподілі вартості перехідного заходу враховуємо, що інвестиційною програмою 2021 року 
(постанова НКРЕКП від 18.08.2021р №1379), було передбачено частину коштів на виконання перехідного 
заходу «Реконструкція резервного напірного трубопроводу господарсько фекальної каналізації від КНС-9 
до вул. Черняховського в м.Кам'янці-Подільському Хмельницької  області» в сумі – 983,07 тис.грн.  

№ 
п/п Назва Од. вим. Всього 

Із них: 

ІП 2021р. ІП 2023р. ІП 2024р. ІП 2025р. 

1 Вартість заходу  
(без ПДВ) Тис.грн. 4947,45 983,07 1893,02 2844,71 209,66 

2 Види робіт   
придбання 

частини 
матеріалів 

придбання 
частини 

матеріалів 

придбання 
матеріалів та 

виконання робіт 

придбання 
матеріалів та 

виконання робіт 
 

 

ЗАХІД 2.6.3.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ САМОПЛИВНОЇ МЕРЕЖІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПО ПРОСПЕКТУ 
ГРУШЕВСЬКОГО ВІД ВУЛ. ПІВНІЧНА ДО ВУЛ. ЧЕХОВА В  М.КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 

Захід передбачається як перехідний, початок планується у 2025 році, завершення  в 2026 році.  
Розподіл заходу по роках реалізації 

 

ІП 2025р. ІП 2026р.

1 Вартість заходу (без ПДВ) Тис.грн. 2505,14 2232,60 272,54

2 Довжина колектора М.пог. 875 780 95

3 Вид робіт Виконання 
будівельних робіт 

Виконання 
будівельних робіт 

№ п/п Назва Од. вим. Показник
Із них:
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ЗАХІД 2.6.4.     « РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КНС-7 ПО 
ВУЛ. РУСЬКІЙ 49, ДО КНС-2 ПО ВУЛ. РУСЬКІЙ 21, В М.КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 
 
Захід передбачається як перехідний, початок якого планується у 2025 році, завершення  в 2026 р.  
Розподіл заходу по роках реалізації 

 

ІП 2025р. ІП 2026р.

1 Вартість заходу (без ПДВ) Тис.грн. 2505,14 2232,60 272,54

2 Довжина колектора М.пог. 875 780 95

3 Вид робіт Виконання 
будівельних робіт 

Виконання 
будівельних робіт 

№ п/п Назва Од. вим. Показник
Із них:

 
 
 
ЗАХІД 2.6.5.     «РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КНС-1 ПО 
ВУЛ. ПРАЦІ, 2,  ДО КОЛОДЯЗЯ ГАСНИКА РАЙОН М’ЯСОКОМБІНАТУ,  М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ» 
 
Виконання заходу планується на 2027 рік. Розподіл заходу по роках реалізації: 

 
Із них:

ІП 2027р.

1 Вартість заходу (без ПДВ) Тис.грн. 27386,25 27386,25

2 Довжина колектора М.пог. 2918 2918

3 Вид робіт Виконання 
будівельних робіт 

№ п/п Назва Од. вим. Показник
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Рішення органу місцевого самоврядування про погодження Плану розвитку 
 

 


